

ПРИНЯТО
на Педагогическом совете
МБОУ «Сиверская СОШ №3»
Протокол № 9 от «31.04.16».

УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 51 от 04.05.16г.
Директор МБОУ «Сиверская СОШ №3»
/Воропаева О.А.

План – график мероприятий на 2015-2017 учебный год по подготовке к введению ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ «Сиверская СОШ №3»

№ п/п	Направление деятельности	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Организационное и нормативное обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ.	Подготовка нормативной базы школы, регламентирующей подготовку к введению ФГОС ОВЗ	Апрель 2016г.	Директор ОУ
		1. Создание рабочей группы в ОУ по введению ФГОС начального общего образования.		Зам.директора по УВР
		2. Назначение школьного координатора по внедрению в ФГОС ОВЗ	Май 2016г.	
		3. Разработка плана-графика по введению ФГОС ОВЗ НОО в ОУ, включающего план- график повышения квалификации работников ОУ		
		Разработка адаптированной основной образовательной программы (Проект АООП образовательного учреждения, соответствующей требованиям ФГОС ОВЗ, размещенный на сайте ОУ. Самоэкспертиза АООП)	Май 2016 г.	Администрация, Рабочая группа по внедрению ФГОС ОВЗ
		Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ	Май 2016г.	Директор Зам. директора по УВР
		1.Определение оптимальной для ОУ модели организации внеурочной деятельности 2.Разработка рабочих программ для занятий внеурочной деятельностью.	Июнь 2016г.	Зам. директора по ВР
		Разработка режима занятий, обеспечивающего выполнение учебного плана и санитарно-гигиенических требований ФГОС.	Август 2016г.	Администрация Рабочая группа по внедрению ФГОС НОО
Проведение разъяснительной работы с родителями учащихся по ФГОС ОВЗ НОО.	май 2016г.	Зам. директора по ВР, учителя начальных классов.		
Обеспечение для обучающихся первых классов необходимые материально-технические и санитарно-гигиенические условия в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ НОО.	, май, июнь 2016г	Директор		

		Организация и подготовка совместно со структурами ГОУ раздела Отчета самообследования ОУ по результатам готовности к реализации ФГОС ОВЗ (Информированность общественности о готовности ОУ к реализации ФГОС ОВЗ)	До 1 августа 2016	Директор
		Разработка рабочих программ по учебным предметам на основе примерных программ нового стандарта	май, июнь 2016г	Учителя начальных классов
2	Финансово-экономическое обеспечение	Внести изменения и дополнения в разработанные локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ по внедрению в ФГОС ОВЗ НОО.	Август 2016	Администрация
3	Методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ	Разработка плана методической работы в школе, обеспечивающей внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС ОВЗ по направлениям: -организация внеурочной деятельности обучающихся; -контроль, оценка и учет новых образовательных результатов учащихся в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ; - создание информационно-образовательной среды ОУ; Реализация системно-деятельностного подхода.	Апрель, май 2016г.	Зам. директора по УВР, руководители МО
		Подготовка и участие в районных и окружных семинарах, вебинарах АК ИПКРО	В течение года	Администрация Учителя
4	Кадровое обеспечение	Создание плана-графика повышения квалификации специалистов ОУ, реализующих АП в рамках ФГОС определенного вида.	Май 2016г	Администрация
		Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников ОУ	август 2016г.	Администрация Рабочая группа по внедрению ФГОС НОО
		1. Организация поэтапного повышения квалификации педагогических кадров, которым предстоит работать по новым стандартам на базе ЛОИРО, ЛГОУ им. А.С. Пушкина 2. Обеспечение участия работников ОУ в районных и окружных мероприятиях по повышению квалификации.	2016 – 2017г.	Администрация
5	Информационное обеспечение	Предоставление информации на сайте о внедрении ФГОС ОВЗ начального общего образования.	постоянно	Ответственный за школьный сайт
		Разъяснительная работа среди родительской общественности о внедрении ФГОС ОВЗ НОО на общешкольных родительских собраниях.	До 01.11.2016г.	Администрация
		Размещение на сайте ОУ плана-графика внедрения стандартов.	Сентябрь 2016г.	Зам.директора по ИКТ
		Проблемный семинар по вопросам реализации ФГОС ОВЗ НОО.	Сентябрь, октябрь	Рабочая группа по

			2016г.	введению ФГОС ОВЗ НОО
6	Материально-техническое обеспечение	Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (положение об учебном кабинете, здоровьесбережение учащихся начального звена, информационно-библиотечном обеспечении в соответствии ФГОС ОВЗ, о внеурочной и внеклассной деятельности на начальном этапе)	До 01.09.2016 г.	Администрация
		Приобретение методической литературы по ФГОС ОВЗ начального общего образования	2016 – 2017г.	Библиотекарь учителя начальных классов
		1. Анализ программного обеспечения и УМК на соответствие их требованиям их ФГОС ОВЗ НОО.	Февраль 2016г.	Зам. директора по УВР
7	Аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ.	Участие в опросах по оценке готовности ОУ к введению ФГОС НОО ОВЗ.	В соответствии со сроками, установленными Минобрнауки России.	Администрация, рабочая группа по внедрению ФГОС НОО ОВЗ
		Осуществление (участие в опросах) исследования условий организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в ОУ.	Июнь-август 2016г.	Администрация, рабочая группа по внедрению ФГОС НОО ОВЗ
		Использование информации, полученной в результате системного анализа готовности ОУ к введению ФГОС НОО ОВЗ, в практической деятельности ОУ.	Август 2016г.	Администрация, рабочая группа по внедрению ФГОС НОО ОВЗ Школьный план на 2016 – 2017 уч. год.
		Анализ результатов обучения по ФГОС НОО ОВЗ. Составление аналитических данных.	до 25 июня 2017 года	Администрация, рабочая группа по внедрению ФГОС НОО ОВЗ