


 Т В Е Р Ж Д Ё Н  
 Директор МБОУ «Терволловская ООШ» М.С. Пазухина  
 Пр. от 29.04.2016г. № 40

### План

мероприятий «дорожная карта» по обеспечению введения ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью в МБОУ «Терволловская ООШ»

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный
<b>Нормативно – правовое и методическое обеспечение ФГОС ОВЗ</b>			
1	Анализ нормативной базы ОУ. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.	Январь – июнь 2016 года	Рабочая группа, администрация.
2	Проведение мероприятий по ознакомлению педагогических кадров ОУ с нормативными правовыми актами, обеспечивающими введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.	Май 2016	Администрация школы.
3.	Издание приказов по школе: - о создание рабочей группы по внедрению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; - об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.	Апрель 2016	Директор школы
4.	Формирование банка нормативно-правовых документов по введению и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.	Постоянно	Заместитель директора по УВР
5.	Ознакомление с методическими рекомендациями по разработке на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Адаптированной основной образовательной программы	Май 2016	Рабочая группа, администрация школы

6.	Разработка Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.	Май- июнь 2016	Рабочая группа, администрация школы
7.	Совещание с МО учителей начальных классов, учителями физической культуры, изо, музыки, социальным педагогом по вопросам обсуждения проекта АООП.	23.06.2016	Рабочая группа, администрация школы
8.	Проведение анализа по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.	Июнь 2016	Администрация школы
9.	Проведение мониторинга готовности к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (кадровых, материально-технических, организационно-методических).	Май-август 2016	Директор школы.
10.	Разработка рабочих программ по всем предметам учебного плана для 1 класса по необходимости.	Май-август 2016	Учитель 1 класса, учителя – предметники, ведущие уроки в 1 классе.
<b>Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ</b>			
1.	Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.	Март 2016	Администрация школы
2.	Определение контингента обучающихся с ОВЗ.	Май-август 2016	Директор школы
3.	Выбор УМК для реализации АООП в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.	Май 2016	ШМО учителей начальных классов.
4.	Корректировка плана воспитательной работы и программ внеурочной деятельности с учётом требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.	Май - август 2016	Заместитель директора по ВР
5.	Разработка плана работы школьного педагогического консилиума с учётом введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.	Май - август 2016	Социальный педагог.

6..	Обзор методической, учебной, нормативной литературы по вопросам внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.	Апрель – август 2016г 2016/2017 уч. год.	Заместитель директора по УВР
<b>Кадровое обеспечение</b>			
1.	Формирование плана-графика повышения квалификации для руководителей и педагогических работников ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.	Май 2016	Администрация школы
2.	Создание условий для участия педагогических работников ОУ в обучающих мероприятиях по ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. (педсоветы, совещания, семинары разного уровня, вебинары).	Май –август 2016г. 2016/2017 уч. год.	Администрация школы
3.	Участие педагогических работников ОУ в обучающих мероприятиях районного уровня.	2016/2017 уч. год	По плану работы КО ГМР
<b>Финансово – экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ</b>			
1.	Подготовка Муниципального задания с учётом финансового обеспечения прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.	Август – сентябрь 2016	Директор школы
2.	План материально – технического оснащения с целью создания условий для введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.	Август – сентябрь 2016	Директор школы
<b>Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ</b>			
1.	В целях информационной доступности введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. ФГОС для детей с ОВЗ на сайте школы размещены материалы Минобразования и науки РФ по данному вопросу.	Май 2016	Директор школы
2.	Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.	В течение 2016/2017 учебного года.	Администрация школы

3.	Проведение педагогических советов по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.	Ноябрь 2016 года. Январь 2017 года.	Заместитель директора по УВР
4.	Информирование родительской общественности по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ через родительские собрания.	Май, сентябрь 2016 года.	Администрация школы
5.	Участие в мониторингах введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФОО обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)		Администрация школы