

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ «Дружнoгoрскaя СОШ»
Е.В. Малыкина
Приказ № 226-ОД от 02.06.2023г.



План-график по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО в МБОУ «Дружнoгoрскaя СОШ»

План-график по обеспечению

введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО в МБОУ «Дружнoгoрская СОШ»

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО				
1.1	Разработка и утверждение плана – графика по обеспечению введения ФГОС НОО, ООО и СОО в МБОУ «Дружнoгoрская СОШ»	июнь 2023г.	Утверждение Плана – графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО на муниципальном уровне. Наличие в ОО утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Директор Зам. директора по УВР
1.2	Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	до 31.08. 2023г.	Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Директор Зам. директора по УВР
1.3	Разработка основных образовательных программ НОО, ООО, СОО	июнь-август 2023г.	Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО, СОО	Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО
1.4	Проведение консультаций по работе над основными образовательными программами НОО, ООО, СОО	август 2023г.	Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО, СОО	администрация ОО
2. Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО				
2.1	Создание условий реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Постоянно.	Использование современных образовательных технологий, основанных на системно-деятельностном подходе	Директор
2.2	Деятельность рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	2023-2027г.г.	Заседание рабочей группы по координации действий при реализации Плана-графика по обеспечению	Директор, рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО

			введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	
2.3	Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	июнь 2023г.	Внесение корректив ОО в план-график мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО.	Зам. директора по УВР
2.4	Проведение совещаний по вопросам введения и реализации, обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	2022-2023г.г.	Повышение уровня компетентности руководящих и педагогических работников ОО по вопросам обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО, зам. директора по УВР
2.5	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся, и родителей	сентября 2023г. (далее ежегодно)	Формирование учебного плана ОО	Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО
3. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО				
3.1.	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации, обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	администрация, педагогические работники
3.2.	Доведение до ОО федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ НОО, ООО и СОО	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Директор, зам. директора по УВР
3.3.	Разработка и утверждение плана методической работы, обеспечивающего введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	август 2023г.	Наличие плана методической работы, обеспечивающей введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Директор, зам. директора по УВР
3.4.	Участие в заседаниях городских методических объединений	2022-2023г.г.	Методические рекомендации по введению и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Педагогические работники

4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО

4.1.	Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС СОО	июнь-август 2023г.	Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	зам. директора по УВР
4.2.	Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Постоянно	Наличие в ОО плана-графика повышения педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. Документы о КПК педагогических и руководящих кадров	Директор, зам. директора по УВР
4.3.	Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО руководителей ОО; – руководителей предметных методических объединений; – учителей 1-7, 10 классов	Постоянно	Наличие в ОО сведений о выполнении плана-графика повышения педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	зам. директора
4.4.	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций	до 01.09.2023г.	Утвержденные должностные инструкции работников.	Директор

5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО

5.1	Информирование общественности о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновления ФГОС НОО и ФГОС ООО через Интернет - ресурсы, средства массовой информации и др.	Постоянно	Информированность общественности о введении ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. Наличие информации для родителей, общественности в СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты Наличие информации на сайтах ОО, муниципального образования о ходе и результатах введения ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	зам. директора по УВР
5.2	Размещение на сайтах ОО плана – графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	июнь 2023г.	Информация по сопровождению введения ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО на сайтах	зам. директора по УВР
5.3	Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	2022-2023г.г. сентябрь 2023г.	Протоколы родительских собраний.	классные руководители
5.4	Участие в сети Интернет – в сообществе работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Постоянно	Участие педагогов в сообществах работников образования по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Руководители МО, учителя 1-7, 10-11 классов
6. Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО				
6.1.	Эффективное планирование расходов финансовых средств	Постоянно	Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования	Директор
7. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО				
7.1	Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	2023-2024 уч.год	Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Директор
7.2	Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Постоянно	Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники.	Директор, педагог-библиотекарь

7.3	Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования	Постоянно	Обеспеченность лабораторным, производственным, компьютерным оборудованием. Проведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	ОО учебно-учебно-спортивным,	Директор
-----	--	-----------	--	------------------------------	----------